

«Утверждаю»

«07» июня 2013г.

Директор МОУ СОШ № 5

_____/Т.В. Журило/

**План - график мероприятий МОУ СОШ № 5
по введению
федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО)**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО				
1.1	Разработка основной образовательной программы основного общего образования	июнь – август 2013г.	Руководитель МОУ СОШ № 5 Т.В. Журило, рабочая группа	основная образовательная программа ООО
1.2	Разработка учебного плана на II ступени обучения (8 класс) в соответствии с количеством учебных часов, отведенных на преподавание учебных предметов ФГОС ООО с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся	Август 2013г.	Е.А. Кеверик, заместитель директора по УВР	учебный план ОУ на 2013-2014 учебный год
1.3	Корректировка программы духовно-нравственного развития и воспитания школьников (5-9 классы)	Июнь-август 2013г.	Е.В. Андреевко, заместитель директора по ВР;	Программа ДНРВ

1.4	Разработка рабочих программ по предметам основного общего образования (с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов), программ внеурочной деятельности учащихся 8-х классов	Август 2013г.	Учителя - предметники	Рабочие программы по предметам, Программы внеурочной деятельности учащихся 8 – х классов
1.5	Приведение локальных актов школы в соответствие с требованиями ФГОС (штатное расписание, режим функционирования школы на II ступени, положение о мониторинге образовательного процесса в подростковой школе, положение о параметрах и критериях оценки результативности работы педагогов, участвующих в эксперименте, положение о стимулирующих выплатах и другие локальные акты)	Август-сентябрь 2013	администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС ООО	Положения, инструкции, приказы
1.6	Приведение должностных инструкций работников школы в соответствие с требованиями ФГОС	Август 2013г.	Т.В. Журило, директор МОУ СОШ № 5	должностные инструкции
1.7	Рассмотрение и утверждение перечня УМК для учащихся 5 класса на 2012-2013 учебный год в соответствии с федеральным перечнем	Август 2013г.	Е.А. Кеверик, заместитель директора по УВР	учебный план ОУ на 2013-2014 учебный год
2. Организационно - методическое обеспечение введения ФГОС ООО				
2.1	Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ООО	Июнь 2013	Т.В. Журило, директор МОУ СОШ № 5	Приказ о создании рабочей группы

2.2	Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО на заседании рабочей группы, предметных методических объединений; административном совещании;	2013-2014г. учебный год (1 раз в месяц)	рабочая группа, Е.А. Кеверик, зам. директора по УВР	план работы
2.3	Корректировка плана методической работы, обеспечивающее сопровождение введения ФГОС ООО	август-сентябрь 2013г.	Е.А. Кеверик, зам. директора по УВР, Л.Ф. Полякова, руководитель МС рабочая группа	план методической работы
2.4	Изучение педагогическим коллективом образовательных стандартов второго поколения и методических рекомендаций по введению ФГОС основного общего образования	В течение 2013 – 2014 учебного года	Руководители предметных МО, рабочая группа	повышение профессиональной компетенции педагогов школы
2.5	Участие рабочей группы школы в семинарах, совещаниях по введению ФГОС ООО	Июнь 2013	рабочая группа	повышение профессиональной компетенции педагогов школы
3. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение введения ФГОС ООО				
3.1	Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС ООО	В течение 2013 – 2014 учебного года	рабочая группа	информационные материалы
3.5	Ознакомление родительской общественности (законных представителей) с ФГОС ООО; Организация родительского лектория по темам: -ФГОС ООО и новые	Август-декабрь 2013	Е.А. Кеверик, Е.В. Андреев, заместители директора по УВР; классный руководитель 10-ого класса	изучение общественного мнения, результаты анкетирования, протоколы родительских собраний

	<p>санитарно-эпидемиологические правила и нормативы -УУД (понятие, виды, значение)</p> <p>-Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО</p> <p>-Основные характеристики личностного развития учащихся основной школы</p> <p>-организация внеурочной деятельности на ступени основного общего образования</p>			
3.6	Разработка медиа-плана информированности общественности о введении ФГОС основного общего образования через, официальный сайт школы	сентябрь – декабрь 2013	Е.А. Кеверик, заместитель директора по УВР, А.Ф. Римарук, системный администратор	Размещение материалов на сайте школы
3.7	Обновление информационно-образовательной среды школы: приобретение электронных учебников, мультимедийных учебно-дидактических материалов	В течение 2013 – 2014 учебного года	учителя-предметники, О.В. Шувалова зав. школьной библиотеки	Информационно-образовательная среда
3.8	Разработка предметных курсов дистанционного обучения в 5-х классах	Август - сентябрь 2013г.	учителя-предметники, рабочая группа, Е.А. Кеверик, заместитель директора по УВР	Дистанционный предметный курс
3.9	Экспертиза условий, созданных в ОУ, в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Май 2014	Администрация	Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС

4. Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС ООО

4.1	Утверждение списка учителей, работающих в 5 классах, участвующих в реализации ФГОС в 2012-2013 уч.г.	Август 2013	директор школы, заместитель директора по УВР	Список учителей основной школы, рекомендованный к участию в реализации ФГОС
4.2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ. Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения.	Август, сентябрь 2013	Заместители директора по УВР	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС СОО.
4.3	Разработка рабочих программ изучения предметов учителями с учетом формирования прочных универсальных учебных действий	До 01.09.13г.	Е.А. Кеверик, заместитель директора по УВР, руководители МО, учителя-предметники	Проектирование педагогического процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС
4.4	Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС	по особому плану в течение учебного года	заместители директора по УВР	ликвидация профессиональных затруднений
5. Финансовое обеспечение введения ФГОС СОО				
5.1	Комплектование УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС СОО	с января, ежегодно	Заместители директора по УВР; библиотекарь	заявка на УМК
5.2	Корректировка сметы расходов на 2013 год с целью выделения бюджетных средств образовательного процесса (ст.310) для приобретения оборудования (согласно минимальному перечню) из средств образовательного процесса	Июнь-сентябрь 2013	Т.В. Журило, директор МОУ СОШ № 5	финансовое обеспечение введения ФГОС СОО, скорректированная смета

5.3	Составление сметы расходов по реализации ООП ООО (на 2014 год)	сентябрь-декабрь 2013	Т.В. Журило, директор МОУ СОШ № 5	Смета расходов по реализации ООП ООО (на 2014 год)
5.4	Разработка (с внесением изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	сентябрь 2013	Т.В. Журило, директор школы, Управляющий совет школы, рабочая группа	Пакет локальных актов школы
6. Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС				
6.1	Организация мониторинга по вопросу оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений школы в соответствии с требованиями ФГОС	В течение 2013 – 2014 учебного года	рабочая группа	экспертная оценка
6.2	Заявки школы на приобретение необходимого оборудования для обеспечения готовности к введению ФГОС за счет средств муниципального бюджета	В течение 2013 – 2014 учебного года	Т.В. Журило, директор МОУ СОШ № 5	материальные средства, выделенные из муниципального бюджета на оснащение школы для готовности к внедрению ФГОС
6.3	Приведение материально-технических условий школы в соответствие с требованиями ФГОС	До декабря 2013	Т.В. Журило, директор МОУ СОШ № 5	обновление материально-технической базы школы
6.4	Паспортизация кабинетов	август 2013	заведующие кабинетами	Паспорт учебного кабинета