



Утверждаю

Директор МОУ СОШ № 5

Журило Т.В.

01.09.2016 г.

План-график
мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
в МОУ СОШ № 5 г. Гусева

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные исполнители
I.	Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ		
1.1.	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ	сентябрь-октябрь 2016 г.	Тоболева Н.В. Багаева М.М. Плахотная И.П. Еремина Т.С.
1.1.1.	Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ОВЗ		
1.2.	Приведение локальных актов в соответствие с ФГОС ОВЗ	октябрь - декабрь 2016 г.	
1.3.	Заключение договоров о взаимодействии ОО и учре-	декабрь 2016	Тоболева Н.В.

1.3.	ждения дополнительного образования детей	г.- август 2017 г.	
1.4.	Организация работы по паспортизации кабинетов начальных классов ОО в соответствии с утвержденным примерным положением об учебном кабинете	сентябрь -октябрь 2016 г.	Тоболева Н.В. Багаева М.М.
1.5.	Обеспечение кабинетов начальных классов ОО учебным и учебно-наглядным оборудованием в соответствии с примерным перечнем	апрель- август 2016 г.	Тоболева Н.В. Багаева М.М.
1.6.	Обеспечение участия в мероприятиях, предусмотренных в Плане работы площадок методического сопровождения образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ работников	ноябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г.	Тоболева Н.В. Багаева М.М. Плахотная И.П. Еремина Т.С.
1.7.	Обеспечение участия в мероприятиях, предусмотренных планами работы областных и муниципальных учебно-методических объединений работников	постоянно	Тоболева Н.В. Багаева М.М.

1.9.	Самоанализ по готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические.	декабрь 2016 г.	Тоболева Н.В. Багаева М.М. Плахотная И.П. Еремина Т.С.
1.10.	Организации мониторинга по оценке готовности ОО к введению ФГОС для обучающихся с ОВЗ	октябрь 2016 г. - декабрь 2016 г.	Тоболева Н.В. Багаева М.М. Плахотная И.П. Тоболева Н.В. Багаева М.М. Плахотная И.П. Еремина Т.С.
1.11.	Разработка и утверждение раздела программы развития образования ОО по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ по результатам проведения мониторинга	октябрь 2015 г. - декабрь 2016 г.	Тоболева Н.В. Багаева М.М. Плахотная И.П. Еремина Т.С.
1.12.	Организация мероприятий по разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ с работниками ОО	октябрь 2016 г. - август 2017 г.	Тоболева Н.В. Багаева М.М.

1.13.	Разработка на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы ОО	август 2016 г.	Тоболева Н.В.
II. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ			
2.1.	Разработка и утверждение приказа ОО «О создании рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ОВЗ»	сентябрь 2016 г.	Тоболева Н.В.
III. Кадровое обеспечение ведения ФГОС ОВЗ			
3.1.	Обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. Разработка и утверждение плана-графика	сентябрь 2016 г. - август 2017 г.	Тоболева Н.В. Багаева М.М.
3.2.	Обеспечение участия в реализации региональной программы дополнительного профессионального образования для различных категорий работников образования по вопросам введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ руководящих, педагогических работников ОО	август 2016 г. - май 2017г.	Тоболева Н.В.
3.3.	Участие в мониторинге кадровой готовности учреждения к введению ФГОС ОВЗ	май 2016 г. - август 2017 г.	Тоболева Н.В. Багаева М.М. Плахотная И.П. Еремина Т.С.

3.4.	Формирование запроса на проведение сетевой консультации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	постоянно	Тоболева Н.В. Багаева М.М.
IV.	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ		
4.1.	Эффективное планирование расходов средств	постоянно	Тоболева Н.В.
4.2.	Корректировка и выполнение государственных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ	сентябрь 2016 г.	Тоболева Н.В. Багаева М.М.
V.	Информационное обеспечение ФГОС ОВЗ		
5.1.	Проведение совещаний, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ.	2016-2017 гг.	Тоболева Н.В. Багаева М.М.
5.2.	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФГОС ОВЗ и связанных с этим изменениях в работе ОО	постоянно	Тоболева Н.В. Багаева М.М.